

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben: Melanchthongymnasium Bretten, Erweiterung zum Ganztagesbetrieb, Weißhofer Straße 48, 75015 Bretten

Bauherr: Stadt Bretten

Planung/Bauleitung: Alexander Ketzler, freier Architekt, Melanchthonstraße 35, 75015 Bretten, Tel.: 07252/958319

Leistungsumfang: 1. Abbruch- und Demontearbeiten

Abgehängte Decken ca. 700 m²

Montagewände ca. 60 m²

Entsorgung Kücheneinrichtung, Schulküche 2 Stck.

Stahltürzargen 6 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 19. KW 2005 / 4 AT

BA II, ab 30. KW 2005 / 6 AT

2. Betonbohr- und Sägearbeiten

Sägeschnitte ca. 25 m²

Kernbohrungen ca. 60 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 20. KW 2005 / 2 AT

BA II, ab 31. KW 2005 / 4 AT

3. Rohbauarbeiten nach DIN 18331

Abbrucharbeiten: Plattenbeläge, Bodenfliesen, Betonwerksteine, Leichtbauwände ca. 330 m²

Stahlbetonbodenplatte ca. 70 m²

Ausführungszeit: BA I, ab 19. KW 2005 / 9 AT

BA II, ab 30. KW 2005 / 6 AT.

4. Stahlbauarbeiten nach DIN 18335

Sturzträger ca. 5 Stck.

Quadratprofilstützen ca. 2 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 20. KW 2005 / 1 AT

BA II, ab 30. KW 2005 / 1 AT

5. Gerüstbauarbeiten nach DIN 18451

Stahlrohrarbeitsgerüst ca. 130 m²

Fahrbares Standgerüst ca. 1 Stck.

Ausführungszeit: BA II, ab 32. KW 2005 / 1 AT

6. Sanitärarbeiten nach DIN 18381

Wasserleitungen ca. 70 m

Abwasserleitungen ca. 15 m

Sanitäreinrichtungsgegenstände 2 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 19. KW 2005 / 5 AT

BA II, ab 31. KW 2005 / 4 AT

7. Heizungs- u. Lüftungsarbeiten nach DIN 18380 und 18379

Heizkörper mit Anbindeleitung ca. 14 Stck.

Küchenabluftanlage ca. 25 m

Ausführungszeit: BA I, ab 19. KW 2005 / 4 AT

BA II, ab 31. KW 2005 / 5 AT

8. Elektroarbeiten nach DIN 18382

Verteiler mit Einbauten 4 Stck.

Kabel und Leitungen ca. 5.500 m

Kanäle, Rohre, Bahnen ca. 700 m

Leuchten ca. 224 Stck.

Schalter und Steckdosen ca. 125 Stck.

Verteiler Datennetz mit Einbauten 2 Stck.

Datenkabel ca. 1.600 m

Datendosen ca. 100 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 19. KW 2005 / 9

BA II, ab 30. KW 2005 / 20 AT

9. Metallbau- u. Verglasungsarbeiten nach DIN 18360 u. 18361

Alu-Fassade, isolierverglast in Pfostenriegel-Konstruktion RAL pulverbeschichtet ca. 62 m²

Einsatzelemente 2-flg. Türen, Drehkipfenster 4 Stck.

Alu-Fenster, isolierverglast ca. 60 m²

Rauchschutztürelement, Innentür, einfachverglast VSG ca. 14 m²

Ausführungszeit: BA I, ab 20. KW 2005 / 8 AT

BA II, ab 32. KW 2005 / 3 AT

10. Estricharbeiten nach DIN 18353

Schwimmender Zementestrich auf WD ca. 290 m²

Ausführungszeit: BA I, ab 23. KW 2005 / 2 AT

BA II, ab 34. KW 2005 / 3 AT

11. Fliesenlegerarbeiten nach DIN 18352

Wandplatten liefern und verlegen ca. 50 m²

Bodenplatten liefern und verlegen ca. 220 m²

Ausführungszeit: BA I, ab 20. KW 2005 / 8 AT

BA II, ab 30. KW 2005 / 3 AT

12. Trockenbauarbeiten nach DIN 18350

Ständerwände ca. 50 m²

abgehängte Decken ca. 600 m²

Türelemente Stahlumfassungszargen 1- flg. 7 Stck.

Türelemente Stahlumfassungszargen 2- flg. 4 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 20. KW 2005 / 10 AT

BA II, ab 31. KW 2005 / 17 AT

13. Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365

vorhandene Bodenbeläge entfernen ca. 230 m²

Linoleumbelag liefern und verlegen ca. 280 m²

Parkett schleifen und versiegeln ca. 220 m²

Ausführungszeit: BA II, ab 31. KW 2005 / 6 AT

14. Rolladenarbeiten nach DIN 18358

Aluminium-Rolladenelemente ca. 3 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 23 KW 2005 / 2 AT

BA II, ab 35 KW 2005 / 2 AT

15. Maler- und Anstricharbeiten nach DIN 18363

Anstriche ca. 1.400 m²

Ausführungszeit: BA I, ab 23. KW 2005 / 6 AT

BA II, ab 33. KW 2005 / 8 AT

16. Verteilerküche, Catering

Thekenanlage 3- tlg. ca. 5 m

Ausgabe Kalt- und Warmtheke mit Einbau-Geräten, Schränke, Untergestelle, Arbeitsplatten CNS 18/10 ca. 12 m

Umluft Gewerbekühlschränke 2 Stck.

Geschirrspülmaschine 1 Stck.

Kombidampfer 1 Stck.

Elektroherd mit Kochfeld u. Dunstabzugshaube 1 Stck.

Ausführungszeit: BA I, ab 25. KW 2005 / 7 AT

Sicherheiten: 5 % V-Bürgschaft, 3 % G-Bürgschaft

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: Gebühr Gewerke Abbruch- und Demontagearbeiten, Betonbohr- und Sägearbeiten, Rohbauarbeiten, Stahlbauarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Sanitärarbeiten, Estricharbeiten, Fliesenlegerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Rolladenarbeiten, Maler- und Anstricharbeiten 5,-- EUR je Doppelfertigung bei Abholung, Gebühr Gewerke Heizungs- und Lüftungsarbeiten, Elektroarbeiten, Metallbau- und Verglasungsarbeiten, Trockenbauarbeiten und Verteilerküche, Catering 10,-- EUR je Doppelfertigung bei Abholung

Versand erfolgt nur nach Vorlage eines Verrechnungsschecks, zuzüglich 3,-- EUR Versandkosten.

Ausgabestelle: Amt Bauen und Umwelt, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zi. 409 / 410

Eröffnungstermin: Dienstag, den 12.04.2005, Rathaus Bretten, Zimmer.Nr. 331 (kleiner Sitzungssaal)

Abbruch- u. Demontagerbeiten 10.00 Uhr

Betonbohr- und Sägearbeiten 10.15 Uhr

Rohbauarbeiten 10.30 Uhr

Stahlbauarbeiten 10.45 Uhr

Gerüstbauarbeiten 11.00 Uhr

Sanitärarbeiten 11.20 Uhr

Heizungs- u. Lüftungsbauarbeiten 11.40 Uhr

Elektroarbeiten 12.00 Uhr

Metallbau- u. Verglasungsarbeiten 13.20 Uhr

Estricharbeiten 13.40 Uhr

Fliesenlegerarbeiten 14.00 Uhr

Trockenbauarbeiten 14.15 Uhr

Bodenbelagsarbeiten 14.30 Uhr

Rolladenarbeiten 14.45 Uhr

Maler- und Anstricharbeiten 15.00 Uhr

Verteilerküche, Catering 15.15 Uhr

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 13.05.2005

Vergabeprüfstelle: Regierungspräsidium Karlsruhe