

Schlussabrechnung

für die Baumaßnahme

Brahmsstraße Gö., Umbau + Verbesserung

Investitionsauftrag
Haushaltsstelle

I54105000273

Haushaltsvollzug:

Kosten- schätzung	Vergabesumme einschl. Nachaufträge	Abrechnungs- summe	Vergleich + mehr/ - weniger (Spalte 3-2)	erhaltene Zuschüsse
EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
305.000,00	258.241,61	273.288,10	15.046,49	

Mittelbereitstellung:

Haushaltsjahr	Ansatz EUR	Inanspruchnahme EUR
2014	30.000,00	12.000,00
2015	235.000,00	247.414,24
2016	40.000,00	13.873,86

insgesamt: 305.000,00 273.288,10

Fertigstellung der Maßnahme:

Mai 16
(Monat / Jahr)

Erläuterungen:

Für die Richtigkeit:

.....
(Unterschrift)