

AUSWIRKUNGEN									
Kosten	495.395,25 EUR	☐ Aufwandskonto im Ergebnishaushalt				☒ Auszahlung im Finanzhaushalt			
		☐ Maßnahme im Erfolgsplan EAB				☐ Maßnahme im Vermögensplan EAB			
Deckung durch Veranschlagung im sowie im / in den Folgejahr / Folgejahren		☒ Haushaltjahr ☐ Wirtschaftsjahr		2016 2017	über	30.000 EUR 95.000 EUR			
		2018	über	300.000 EUR		2019	über	50.000 EUR	
Nachfinanzierungsbedarf		☐ nein	ja, über- / außerplanmäßig im						
			☒ Haushaltjahr ☐ Wirtschaftsjahr		2019	über	20.500 EUR		
						Deckung		I21100301171	
Einnahmen	357.000 EUR	☐ Ertragskonto im Ergebnishaushalt							
		☒ Einzahlung im Finanzhaushalt							
ISEK-Bezug	☐ nein	☒ ja, Maßnahme Nr.: 75							

Sachdarstellung

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat für die Hochwasserschutzmaßnahme „Am Schneckenberg“ im Stadtteil Gölshausen Mittel wie folgt bereitgestellt:

2016	30.000 EUR
2017	95.000 EUR
2018	300.000 EUR
2019	50.000 EUR
2020	65.000 EUR (VE)

Für die gesamte Maßnahme stehen 540.000 EUR zur Verfügung.

Hinter der Hochwasserschutzmaßnahme „Am Schneckenberg“ im Stadtteil Gölshausen stehen die beiden sog. Einzelmaßnahmen Gölshausen 8 und Gölshausen 9.

Die Einzelmaßnahme Gölshausen 9 wurde im Sommer 2019 fertiggestellt. Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme „Am Schneckenberg (Gö9)“ wurde eine durchgehende Hochwasserschutzlinie entlang des Gölshäuser Dorfbaches zwischen der Brücke „Am Schneckenberg“ und dem Gewässerdurchlass unter der B 35 zum Schutz der angrenzenden Bebauung erstellt. Diese Schutzlinie setzt sich aus einer linksseitig des Gölshäuser Dorfbaches verlaufenden Hochwasserschutzmauer aus L-Steinen, in Kombination mit einer Sperrputzbeschichtung an Gebäuden und Lückenschluss zusammen.

Während der Bauphase wurde ersichtlich, dass zusätzliche Leistungen im Bereich Nachbarbebauung erforderlich wurden. Ebenso gab es eine Preissteigerung bei den erforderlichen L-Steinen gegenüber der Kostenschätzung.

Parallel zur Umsetzung der Einzelmaßnahme Gölshausen 9 wurde in 2019 die Planung für die Einzelmaßnahme Gölshausen 8 weiter vorangetrieben, damit die Umsetzung zeitnah in 2020 durchgeführt werden kann.

Zusammenfassend ist ein Mittelabfluss in Höhe von 495.395,25 EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer Mittelüberschreitung von 20.395,25 EUR.

Zur Deckung können die in 2019 nicht benötigten Mittel aus dem Investitionsauftrag MGB, Generalsanierung, Umbau u. Verbesserung I21100301171 herangezogen werden.

Der Gemeinderat wird gebeten, der überplanmäßigen Finanzierung zuzustimmen.

gez.
Wolff
Oberbürgermeister

gez.
Nöltner
Bürgermeister