Formales Verfahren

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13 a BauGB

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan
§ 2 Abs. 1 BauGB — 09.04.2019

Erarbeitung **Entwurf** Bebauungsplan — 09.04.2019

Auslegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung auf die Dauer eines Monats
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger öffentlicher Belange u. der Nachbargemeinden
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

26.04.2019 - 27.05.2019

Erarbeitung **überarbeiteter Entwurf** Bebauungsplan — 23.07.2019

Beratung über die eingegangenen Stellungnahmen
Beschluss zur erneuten Offenlage

Erneute öffentliche Auslegung auf die Dauer eines Monats
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB

Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger öffentlicher Belange u. der Nachbargemeinden
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB

09.08.2019 - 09.09.2019

Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
§ 1 Abs. 7 BauGB

Satzungsbeschluss
§ 10 Abs. 1 BauGB

Vorstellung GR

24.09.2019