Bebauungsplan „Industriegebiet Gölshausen, VII. Abschnitt“ - Verfahrensablauf

- Bebauungsplan im Regelverfahren nach § 2 Abs. 1, mit erforderlicher Regionalplanänderung und erforderlicher Änderung des Flächennutzungsplans

Verfahren zur 8. Änderung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein	Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bretten-Gondelsheim (Gewann Herrgottsäcker)	Aufstellung des Bebauungsplans „Industriegebiet Gölshausen, VII. Abschnitt“ mit örtlichen Bauvorschriften	
		Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan (§ 2 Abs. 1 BauGB)	28.02.2012
	Beschluss zur Einleitung der Änderung des Flächennutzungsplans Bretten-Gondelsheim und Billigung der Planunterlagen		16.04.2012
Eröffnung des Verfahrens zur 8. Änderung des Regionalplans durch den Planungsausschuss			12.06.2013
		Billigung des Bebauungsplanvorentwurfs und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung	28.04.2015
		Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB)	bis 12.06.2015
	Billigung des Vorentwurfs, Beschluss der frühzeitigen Beteiligung		14.12.2015

		Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Billigung des (vorläufigen) Bebauungsplanentwurfs	06.11.2018
Billigung der Planunterlagen, Beschluss zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange			15.05.2019
Öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 8. Änderung des Regionalplans (§ 9 Abs. 1 ROG)			24.06.2019-26.07.2019
Abwägung der Stellungnahmen und Feststellungsbeschluss zur 8. Änderung des Regionalplans			04.12.2019
	(vorher: Ortschaftsrat Neibsheim, Gölshausen) Billigung des aktuellen Vorentwurfs, Beschluss der frühzeitigen Beteiligung		(vorher nö 26.05.) GR 23.06.2020 (Termin GA 25.06.2020)
		(vorher: Ortschaftsrat Neibsheim, Gölshausen) Billigung des aktuellen Bebauungsplanentwurfs, Beschluss der Öffentlichkeits-und Behördenbeteiligung	(vorher nö 08.07.) 28.07.2020
	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB)		Anfang Juli - Anfang August 2020
		Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden (§§ 3 Abs. 2 i.V.m. Abs. 2 BauGB)	Anfang August - Anfang Sept. 2020

	Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Beschluss der Öffentlichkeit- und Behördenbeteiligung)	(ggf. Billigung erneuter Entwurf, Beschluss der Öffentlichkeits-und Behördenbeteiligung)	GR 29.09.2020 /GA 30.09.2020
	Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden (§§ 3 Abs. 2 i.V.m. Abs. 2 BauGB)	(ggf. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden (§§ 3 Abs. 2 i.V.m. Abs. 2 BauGB)	Mitte Oktober (41. KW) - Mitte November (45. KW) 2020
Genehmigung der Satzung zur 8. Änderung des Regionalplans durch das Wirtschaftsministerium			(vor Verfahrensabschlüssen B-Plan/ FNP-Änd.)
	Abwägung der eingegangen Stellungnahmen und Feststellungsbeschluss		GR 24.11.2020/ GA für FNP noch festzulegen
		Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss	GR 15.12.2020